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Neubau Vierfach-Kindergarten Leepünt, Dällikon 
Grobterminplan ab Phase Baukredit

Leistungsphasen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Totalunternehmer-Ausschreibung

Vorbereitung Ausschreibungsverfahren 

Präqualifikation 

TU-Ausschreibung 

Zuschlag  19.12.2023

Baukredit

Beratende Gemeindeversammlung   09.04.24

Phase Baukredit 5

Urnenabstimmung   22.09.24

Einsprachefrist

Baubewilligungsverfahren

Beauftragung Totalunternehmer

Erstellung Baugesuch

Einreichung Baugesuch Provisorium unf Neubau

Baubewilligungsverfahren Provisorium 3

Baubewilligungsverfahren Neubau 5

Baubewilligungen

Realisierung

Ausführungsplanung / Ausschreibungen 5

Erstellung Provisorium

Baubeginn  09.04.2025

Realisierung 14

Bauvollendung     28.05.26

Bezug

 Architekt  Bauherr  Bauherrenberater  Unternehmer  Behörden  Totalunternehmer  Nutzer  Kritischer Pfad
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