

Dokumentation ESL Leepünt 17. – 27. April 2017



Start der Hochbauarbeiten durch die Leonhard Weiss AG. (19. April 2017)



Nun werden die Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der Abwasserleitung gemacht. (21. April 2017)



Hier werden Vermessungen vorgenommen. (26. April 2017)



Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der neuen Betonplatte und die Erstellung der Frostriegel. (27. April 2017)