
Neubau Vierfach-Kindergarten Leepünt, Dällikon
Objektkredit und Meilensteine

Kosten

Bisher bewilligte Kredite
Projektierungskredit 285’000

Beantragter Objektkredit

Totalunternehmer-Werkpreis 5’667’000
  BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 224’000
  BKP 2 Gebäude 3’742’000
  BKP 4 Umgebung 393’000
  BKP 5 Baunebenkosten 46’000
  BKP 6 Honorare 1’262’000

Schulprovisorium 280’000
Bauherrenleistungen 95’000
Mobiliar, Ausstattung 325’000
Projektreserve (ca. 4%) 253’000

Total Bruttoinvestitionen 6’620’000

Total 6’905’000

Termine

Meilensteine
Beratende Gemeindeversammlung 09.04.24
Urnenabstimmung 22.09.24
Eingabe Baugesuch Okt 24
Baubeginn Apr 25
Bauvollendung Jun 26
Inbetriebnahme Aug 26


